



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (Provincia di Teramo)

C.F. 80003790674 P.I.00239670672 Tel.0861 975926/7 fax 0861 975928 E-mail:protocollo@pec.comune.isola.te.it

Prot. N. 3114

OGGETTO: Eventi Metereologici avversi aprile 2026

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

L'anno 2026 il giorno 03 del mese di aprile, la sottoscritta ing. Maria Gabriella Fortezza Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Isola del Gran Sasso, a seguito di specifico sopralluogo nell'intero territorio comunale, si sono rilevati una serie di danni, alle infrastrutture viarie pubbliche o ad esse riconducibili, da porsi in diretta conseguenza degli eventi meteorologici in essere che stanno interessando l'intero territorio comunale.

In relazione a tali circostanze, ed alla presenza del personale tecnico comunale, si è accertato diversi tratti della viabilità comunale risultano compromessi, in tutto o in parte, in termini di percorribilità e sicurezza e che, fra questi:

Strada Isola - Fano a Corno – Casale San Nicola

Strade interne delle Frazioni in particolare F.ne San Massimo

Occorre, pertanto, nell'immediato, intervenire negli ambiti descritti, mediante:

l'installazione di adeguata segnaletica e presidi di sicurezza e nel rispetto del vigente Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e del disciplinare e schemi segnaletici di cui al D.M. 10/07/2002;

rimozione con taglio delle alberature franate e pulizia dei detriti, massi e terreno franato mediante l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici;

rimozione del manto stradale di usura divelto e danneggiato;

ripristino di alcuni tratti stradali mediante fornitura e stesura di conglomerato bituminoso a caldo;

ricostituzione e sistemazione di porzioni di carreggiate crollate con ricostruzione della relativa massicciata stradale e ripristino, con materiale inerte, dello strato di usura;

disostruzione e risagomatura di canali di scolo, ripulitura delle relative cunette laterali con apporto di materiale inerte utile al transito di mezzi agricoli;

Pertanto, in considerazione degli accertamenti effettuati e valutata la potenziale pericolosità della situazione per la circolazione stradale pubblica, nonché il disagio abitativo conseguente al potenziale isolamento di alcuni nuclei abitati serviti dalla viabilità in argomento;

Considerato che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale che per quantità di addetti e dotazione di mezzi d'opera, risulta totalmente inadeguato alle lavorazioni che necessitano;

Ritenuto, pertanto, necessario e giustificato, per quanto sopra, intervenire con i criteri di somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs 36/2023 per l'effettuazione degli interventi sopra descritti;

Il sottoscritto Ing. Maria Gabriella Fortezza, in qualità di Responsabile dell'Area IV – LLPP e Responsabile Unico del Procedimento, con il presente verbale,

DICHIARA

che la circostanza integra i presupposti di "somma urgenza" di cui all'art. 140, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n.36/2023, con concreto pregiudizio o ragionevole previsione di imminente pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità;

che, ai sensi del comma 1-ter, la somma urgenza persiste sino all'eliminazione delle condizioni dannose o per un periodo non superiore a 15 giorni dall'insorgere dell'evento, salvo diverso termine in caso di stato di emergenza ex art. 24 del Codice della protezione civile;

la necessita di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'esecuzione dei lavori sopra descritti ricorrono gli estremi della SOMMA URGENZA e che, pertanto, si procede a redigere il presente verbale, indicando che i lavori indispensabili devono trovare attuazione nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità interessata dai dissesti descritti, indispensabile a rimuovere ed in alcuni casi, a prevenire circostanze di isolamento di nuclei e abitazioni interessate;

ACCERTATO

che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;

che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 140 del D.Lgs. n.36/2023, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco;

che l'immediata esecuzione dei lavori/servizi/forniture avverrà entro i limiti di cui all'art. 140, comma 1, (fino a euro 500.000, ovvero nei limiti di quanto indispensabile e, in ogni caso, entro la soglia europea).

ATTESTA

che quanto sopra si rende necessario per:

rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;

ripristinare la circolazione, in sicurezza, sui tratti stradali interessati, attualmente parzialmente o totalmente compromessi;

rimuovere i gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché di quella degli abitanti interessati, derivanti dall'incontrollato scorrimento delle acque meteoriche nonché il ripristino dei corpi stradali distrutti da fenomeni gravitativi attivatisi in conseguenza dei richiamati eventi alluvionali;

Ravvisata la necessità di affidare a ditta specializzata l'incarico per l'esecuzione degli interventi necessari; Considerato che, interpellata in urgenza allo scopo, si è registrata la disponibilità della ditta B2ME S.R.L con sede in via Ippodromo 15, Giulianova (TE) - C.F. e P. IVA. n. 02148870674, quale Impresa specializzata già referenziata ed operante in loco per l'intervento avente ad oggetto "Rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di un parcheggio in fraz. Forca Di Valle" con ottima cognizione dello stato dei luoghi e risultante in possesso delle attrezzature necessarie allo scopo;

Atteso che la medesima ditta, interpellata allo scopo, si è resa disponibile offrendo un ribasso, in termini percentuali del 7% (setteper cento) sui prezzi unitari desunti dal prezziario regionale vigente per le opere pubbliche della Regione Abruzzo e di rinviare alla sottoscrizione di specifico verbale l'applicazione di eventuali nuovi prezzi;

Ritenuto che il ribasso, così concordato, possa ritenersi congruo anche in funzione delle estreme difficoltà operative, del concomitante ed estemporaneo aumento dei costi di materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento dei carburanti, nonché della richiesta celerità di attivazione di risorse umane e strumentali da impiegarsi fuori dagli orari ordinari di lavoro nonché in concomitanza dei giorni festivi approssimatisi;

Tenuto conto che, le precarie condizioni meteorologiche intercorse e perduranti, nonché le precarie condizioni di accesso e stabilità dei sottofondi e versanti stradali interessati, hanno impedito fino ad ora il concreto avvio delle lavorazioni richieste;

Tenuto, altresì, conto che la ditta stessa offre le garanzie del caso sulla base delle seguenti motivazioni:

buona conoscenza del territorio

possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature

possesso del personale specializzato necessario

capacità di intervento in tempi rapidi impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici necessari

disponibile all'intervento entro 12 ore e ad operare in 24 ore; Tanto premesso,

DISPONE



Ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per le seguenti tipologie di lavorazione:

fornitura ed installazione di adeguata segnaletica e presidi di sicurezza stradale;
rimozione con taglio delle alberature franate e pulizia dei detriti, massi e terreno franato mediante l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici

lavori di rimozione del manto stradale di usura divelto e danneggiato;

il ripristino di alcuni tratti stradali mediante fornitura e stesura di conglomerato bituminoso;

la sistemazione e ripristino di massicciate stradali crollate;

asportazione del materiale inerte, risagomatura di canali di scolo e ripulitura cunette laterali.

il tutto al fine di rimuovere i pericoli per la privata e pubblica incolumità, da eseguirsi a cura della ditta B2ME S.R.L con sede in via Ippodromo 15, Giulianiova (TE) - C.F. e P. IVA. n.

02148870674, sulla base prezzi unitari desunti dal prezzario regionale per le opere pubbliche della Regione Abruzzo da assoggettarsi ad un ribasso unico in termini percentuali del 7% (settepercento).

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa della spesa.


Di riservare a successivi provvedimenti ed alla redazione dei propedeutici atti contabili la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite previo riscontro in contraddittorio con la ditta esecutrice.

Di trasmettere, in virtù del nesso causale con gli eventi meteorologici in corso registratisi a partire dal 30 marzo u.s., gli atti relativi al presente intervento alle strutture preposte alla gestione dello stato di emergenza che eventualmente dovesse essere attivato allo scopo dalle competenti Autorità, per i provvedimenti consequenziali del caso.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che è subito impegnativo per l'Impresa.

Isola del Gran Sasso lì 03/04/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Gabriella Fortezza



L'Appaltatore – B2ME S.R.L
Matteo Maria Palumbi



B2ME S.R.L
AMMINISTRATORE
DOTT. MATTEO MARIA PALUMBI